



COMUNE DI
PALAZZOLO VERCELLESE

Regione Piemonte
Provincia di Vercelli

REGIONE PIEMONTE - BANDO PARCO PROGETTI 2012-2013-2014 - EDILIZIA SCOLASTICA
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER INTERVENTI EDILIZI SU EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' DI ENTE PUBBLICO
SEDE DI SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO STATALI E NON STATALI PARITARIE
(L.R. n. 28 del 28.12.2007 e D.G.R. n. 44-3754 del 27.04.2012)



PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

OPERE DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DELL'EDIFICIO
SCOLASTICO DI PALAZZOLO VERCELLESE CONSISTENTI IN
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STATICA E AMBIENTALE,
MIGLIORAMENTO SISMICO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

PARTE ARCHITETTONICA GENERALE

elaborato:

CRO

CRONOPROGRAMMA

committente/i:

COMUNE DI PALAZZOLO VERCELLESE

Piazza Martiri della Libertà, 6 - 13040 PALAZZOLO V.SE (VC) - P.IVA 00326670023

TEL. 0161/818113 FAX. 0161/818510 - palazzolo.vercellese@reteunitaria.piemonte.it

Legale Rappresentante/Sindaco Pro Tempore: EMILIANO GUARNIERI

progetto:

AREA URBANISTICA E TECNICA MANUTENTIVA

PROGETTISTA E R.U.P. Arch. Riccardo PASQUINO

data:

16.05.2016

aggiornamenti:

08.11.2016

[illegible]

	8ª settimana							9ª settimana							10ª settimana							11ª settimana							12ª settimana							13ª settimana							14ª settimana							Cantiere Scuola																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	l	m	g	v	s	d		l	m	g	v	s	d		l	m	g	v	s	d		l	m	g	v	s	d		l	m	g	v	s	d		l	m	g	v	s	d																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Recinzione con pali di legno o tondini di ferro e rete di pl																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

	Cantiere Scuolo																																																
	15ª settimana							16ª settimana							17ª settimana							18ª settimana							19ª settimana							20ª settimana							21ª settimana						
	I	m	g	v	s	d	I	m	g	v	s	d	I	m	g	v	s	d	I	m	g	v	s	d	I	m	g	v	s	d	I	m	g	v	s	d													
Recinzione con pali di legno o tondini di ferro e rete di pl																																																	
Installazione di box prefabbricati																																																	
Demolizione massetti in cls																																																	
Scavo a sezione ristretta eseguito con mezzi meccanici																																																	
Fornitura CLS con autobetoniera																																																	
Fondazioni in c.a.																																																	
Riporto di terreno																																																	
Battuto in cls deboimente armato																																																	
Demolizione di tramezzi e muri divisorii in genere																																																	
Rinforzo di strutture interne con fibre di carbonio																																																	
Installazione gru a torre																																																	
Installazione del ponteggio																																																	
Campionamento per analisi chimica																																																	
Incapsulamento amianto con primer																																																	
Rimozione lastre contenenti amianto																																																	
Pulitura gronde da polveri di amianto																																																	
Pulitura cantiere da residui di amianto																																																	
Imballaggio-confinamento materiali contenente amianto																																																	
Trasporto a scarica amianto																																																	
Demolizione a mano di solai in mattoni e travi in legno (
Rimozione infissi esterni																																																	
Isolamento mediante iniezioni di schiuma a più di 2 mt d																																																	
Manto di copertura in lamiera nervata																																																	
Scossaline in acciaio o rame																																																	
OPERE STRUTTURALI VANO SCALA																																																	
OPERE STRUTTURALI ALA EST																																																	
Orditura portante in legno																																																	
Canali di gronda e converse																																																	
OPERE STRUTTURALI RINFORZO ALA OVEST																																																	
OPERE STRUTTURALI RINFORZO TRAVI PIANO SE																																																	
Posa di serramenti esterni completi di vetri																																																	
Posa di tapparelle o persiane																																																	
Demolizione di parti a sbalzo in c.a. a mano (PENSILIN																																																	
Struttura in ferro realizzata in opera																																																	
modifiche ripristino impianto elettrico																																																	
Assistenza murarie in genere																																																	
RIFINITURE ESTERNE																																																	
RIFINITURE INTERNE																																																	
Smontaggio ponteggio in ferro																																																	
Rimozione di box prefabbricati																																																	
Rimozione della gru a torre																																																	
Rimozione della recinzione																																																	
Impianto idrico-sanitario																																																	
Posa di pavimenti e rivestimenti in ceramica o simili																																																	