

P.T.T.A. 1994-96
PROGRAMMA NAZIONALE BONIFICA DEL SITO DI CASALE MONF. – L. 426/98
ACCORDO DI PROGRAMMA MATTM 27/04/2006

**LAVORI DI BONIFICA DEGLI UTILIZZI IMPROPRI
DELL' AMIANTO –
“9°C” LOTTO AREE CONFINATE
(Sottotetti - siti n. 110-111-113-115)**

**PROGETTO ESECUTIVO
CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI**

Casale Monf., 16 ottobre 2012

I PROGETTISTI:

(Arch. Vincenzo ALOISIO)

(Geom. Bibiana ZAVATTARO)

IL R.U.P.

(Arch. Piercarla Coggiola)

FASI	DURATA PREVISTA
VIALE O. MARCHINO, 66 (Ang. Via Aliora) CASALE M.TO -SITO 110	
Allestimento cantiere e preparazione area	10
Bonifica mediante impregnazione, rimozione e insaccamento “polverino”, trasporto rifiuti a discarica	20
Pulizia e sistemazione finale area	15
Smantellamento cantiere	5
VIA G.A.MORANO, 2/F CASALE M.TO - SITO 111	
Allestimento cantiere e preparazione area	5
Bonifica mediante impregnazione, rimozione e insaccamento “polverino”, trasporto rifiuti a discarica	15
Pulizia e sistemazione finale area	10
Smantellamento cantiere	5
VIA ORBA, 29 -CASALE M.TO- SITO 113	
Allestimento cantiere e preparazione area	5
Bonifica mediante impregnazione, rimozione e insaccamento “polverino”, trasporto rifiuti a discarica	15
Pulizia e sistemazione finale area	10
Smantellamento cantiere	5
VIA GARIBALDI 3/A, CASALE M.TO- SITO 115	
Allestimento cantiere e preparazione area	5
Bonifica mediante impregnazione, rimozione e insaccamento “polverino”, trasporto rifiuti a discarica	10
Pulizia e sistemazione finale area	10
Smantellamento cantiere	10
TOTALE DURATA DEI LAVORI	155