PROGETTO ESECUTIVO

PROGRESSIVO	PIANO LAVORAZIONI	INIZIO LAVORAZIONE	FINE LAVORAZIONE	AREA CANTIERE	Impresa Esecutrice
1	ALLESTIMENTO CANTIERE	09/06/2014	10/06/2014	AREA CANT.1 CORTILE NORD	Edile Appaltatrice
2	MONTAGGIO PONTEGGIO	11/06/2014	13/06/2014	AREA CANT.2 CORTILE SUD	Impresa specializzata
3	RASCHIATURA E STUCCATURA MURATURE DA TINTEGGIARE	14/06/2014	17/06/2014	AREA CANT.2 CORTILE SUD	Edile Appaltatrice
4	TINTEGGIATURA MURATURE DA TINTEGGIARE	18/06/2014	25/06/2014	AREA CANT.2 CORTILE SUD	Edile Appaltatrice
5	SMONTAGGIO PONTEGGIO	26/06/2014	27/06/2014	AREA CANT.2 CORTILE SUD	Impresa specializzata
6	MONTAGGIO PONTEGGIO	28/06/2014	30/06/2014	AREA CANT. 3 VIA LROSSI/ P.zza RISORG	Impresa specializzata
7	RASCHIATURA E STUCCATURA MURATURE DA TINTEGGIARE	01/07/2014	07/07/2014	AREA CANT. 3 VIA LROSSI/ P.zza RISORG	Edile Appaltatrice
8	TINTEGGIATURA MURATURE DA TINTEGGIARE	08/07/2014	13/07/2014	AREA CANT. 3 VIA LROSSI/ P.zza RISORG	Edile Appaltatrice
9	SMONTAGGIO PONTEGGIO	14/07/2014	15/07/2014	AREA CANT. 3 VIA LROSSI/ P.zza RISORG	Impresa specializzata
10	MONTAGGIO PONTEGGIO	16/07/2014	17/07/2014	AREA CANT. 4 VIA LROSSI/	Impresa specializzata
11	RASCHIATURA E STUCCATURA MURATURE DA TINTEGGIARE	18/07/2014	22/07/2014	AREA CANT. 4 VIA LROSSI/	Edile Appaltatrice
12	TINTEGGIATURA MURATURE DA TINTEGGIARE	23/07/2014	28/07/2014	AREA CANT. 4 VIA LROSSI/	Edile Appaltatrice
13	SMONTAGGIO PONTEGGIO	29/07/2014	30/07/2014	AREA CANT. 4 VIA LROSSI/	Impresa specializzata
14	MONTAGGIO PONTEGGIO	31/07/2014	01/08/2014	AREA CANT. 1 e VIA PIACIBELLO	Impresa specializzata
15	RASCHIATURA E STUCCATURA MURATURE DA TINTEGGIARE	02/08/2014	07/08/2014	AREA CANT. 1 e VIA PIACIBELLO	Edile Appaltatrice
16	TINTEGGIATURA MURATURE DA TINTEGGIARE	08/08/2014	12/08/2014	AREA CANT. 1 e VIA PIACIBELLO	Edile Appaltatrice
17	SMONTAGGIO PONTEGGIO	13/08/2014	14/08/2014	AREA CANT. 1 e VIA PIACIBELLO	Impresa specializzata
18	SMALTATURE E PULIZIA CANTIERE	15/08/2014	17/08/2014	TUTTA L'AREA	Edile Appaltatrice



PROGETTO ESECUTIVO

PROGRESSIVO	PIANO LAVORAZIONI	INIZIO LAVORAZIONE	FINE LAVORAZIONE	AREA CANTIERE	Impresa Esecutrice
1	ALLESTIMENTO CANTIERE	09/06/2014	10/06/2014	AREA CANT.1 CORTILE NORD	Edile Appaltatrice
2	MONTAGGIO PONTEGGIO	11/06/2014	13/06/2014	AREA CANT.2 CORTILE SUD	Impresa specializzata
3	RASCHIATURA E STUCCATURA MURATURE DA TINTEGGIARE	14/06/2014	17/06/2014	AREA CANT.2 CORTILE SUD	Edile Appaltatrice
4	TINTEGGIATURA MURATURE DA TINTEGGIARE	18/06/2014	25/06/2014	AREA CANT.2 CORTILE SUD	Edile Appaltatrice
5	SMONTAGGIO PONTEGGIO	26/06/2014	27/06/2014	AREA CANT.2 CORTILE SUD	Impresa specializzata
6	MONTAGGIO PONTEGGIO	28/06/2014	30/06/2014	AREA CANT. 3 VIA LROSSI/ P.zza RISORG	Impresa specializzata
7	RASCHIATURA E STUCCATURA MURATURE DA TINTEGGIARE	01/07/2014	07/07/2014	AREA CANT. 3 VIA LROSSI/ P.zza RISORG	Edile Appaltatrice
8	TINTEGGIATURA MURATURE DA TINTEGGIARE	08/07/2014	13/07/2014	AREA CANT. 3 VIA LROSSI/ P.zza RISORG	Edile Appaltatrice
9	SMONTAGGIO PONTEGGIO	14/07/2014	15/07/2014	AREA CANT. 3 VIA LROSSI/ P.zza RISORG	Impresa specializzata
10	MONTAGGIO PONTEGGIO	16/07/2014	17/07/2014	AREA CANT. 4 VIA LROSSI/	Impresa specializzata
11	RASCHIATURA E STUCCATURA MURATURE DA TINTEGGIARE	18/07/2014	22/07/2014	AREA CANT. 4 VIA LROSSI/	Edile Appaltatrice
12	TINTEGGIATURA MURATURE DA TINTEGGIARE	23/07/2014	28/07/2014	AREA CANT. 4 VIA LROSSI/	Edile Appaltatrice
13	SMONTAGGIO PONTEGGIO	29/07/2014	30/07/2014	AREA CANT. 4 VIA LROSSI/	Impresa specializzata
14	MONTAGGIO PONTEGGIO	31/07/2014	01/08/2014	AREA CANT. 1 e VIA PIACIBELLO	Impresa specializzata
15	RASCHIATURA E STUCCATURA MURATURE DA TINTEGGIARE	02/08/2014	07/08/2014	AREA CANT. 1 e VIA PIACIBELLO	Edile Appaltatrice
16	TINTEGGIATURA MURATURE DA TINTEGGIARE	08/08/2014	12/08/2014	AREA CANT. 1 e VIA PIACIBELLO	Edile Appaltatrice
17	SMONTAGGIO PONTEGGIO	13/08/2014	14/08/2014	AREA CANT. 1 e VIA PIACIBELLO	Impresa specializzata
18	SMALTATURE E PULIZIA CANTIERE	15/08/2014	17/08/2014	TUTTA L'AREA	Edile Appaltatrice